
2021年平顶山市重点建设项目月报（5月）

序

号
项目名称

截止2020年底

累计完成

(万元)

当月完成投资

(万元）
工程形象或前期工作进度 存在问题 项目业主 所在县区

1
平顶山市东鑫焦化有限公司年产130万吨捣固

焦技改项目
13000

1号焦炉于2020年5月18日点火烘炉，8月

18日出焦，2号焦炉于9月11日点火烘

炉，现已经进入试产阶段；洗煤厂全部

完工，设备安装完成100%，目前正处于

试生产阶段；化工车间配套基础设施已

安装完毕；煤仓、焦仓、运输皮带已投

入使用；安全、环保等在线数据的核心

部位已投入试运行,厂区道路和部分绿化

工程已完成。

平顶山市东鑫

焦化有限公司
石龙区

2
平顶山市晟龙建材有限责任公司建筑建材生产

基地项目
1500 厂房地基开挖，正在建设,设备已订购。

平顶山市晟龙

建材有限责任

公司

石龙区

3
平顶山市龙之源实业有限公司农副产品深加工

项目
1650 正在安装设备，建设食堂、宿舍。

平顶山市龙之

源实业有限公

司

石龙区

4 石龙区独立工矿区工业大道贯通工程 1200

工业一路：截止目前已完成水稳铺设，

人行道基础工作已完成;工业二路：已完

成征地工作，目前正在根据地勘报告完

善施工图设计；工业三路：截止目前已

完成一层二层水稳铺设。

石龙区城市建

设投资有限公

司

石龙区

5 石龙区独立工矿区吸纳就业产业平台四期项目 1100 正在建设厂房、地基，设备已订购。

石龙区城市建

设投资有限公

司

石龙区

6 石龙区产业聚集区道路改造工程项目 1250 正在建设路面、边沟。 石龙区公路局 石龙区

7
石龙区独立工矿区塌陷区（宋坪）搬迁安置社

区建设三期工程
已完工

石龙区城市建

设投资有限公

司

石龙区

8 石龙区吉庄110kV输变电工程 已完工
国网河南省电

力公司
石龙区
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9
亿利公司石龙区南部矿区生态综合整治开发项

目
15600

整个工程正在进行第一批工矿废弃地、

村庄用地土地复垦及提质项目。施工进

度如下：一．土地平整工程

1.地上附属物登记完成；

2.地表清理（包括房屋拆除、混凝土破

除、矿渣土剥离以及垃圾清运）完成

90%；

3.土方开挖和石方开挖完成85%；

4.场地平整完成80%；

5.覆土完成80%；

6.护坡和田坎完成80%

二．田间道路工程

主要是基层开挖80%。

亿利生态修复

股份有限公司
石龙区

10 石龙区龙康苑小区搬迁安置棚户区改造项目 17500

1.龙康苑小区A地块。21栋完成主体封

顶,在八层、九层、十二层、十四层、十

五层、十六层施工的各一栋，正在二次

砌体结构施工17栋，其中10栋二次结构

完成。

2.龙康苑小区BC地块。总用地面积约98

亩，设计11栋单体960套，总建筑面积约

15万平方米，B地块目前三通一平完成，

处于土方开挖阶段，目前土方开挖完成

10%，C地块土方开挖完成50%。

平顶山中房集

团有限公司
石龙区

11
石龙区市民之家（含综合文化科技体育场馆及

群众服务中心）建设项目
800 正在进行基础施工。

石龙区教育体

育局
石龙区

12
河南省实隆产业建设发展有限公司天然气（石

龙区）分布式能源站项目

中石油河南分

公司
石龙区

13 中国尼龙城氢能综合利用项目 7000

平顶山市东鑫

焦化有限责任

公司

石龙区

14 石龙区迈瑞斯装配式建筑工业化生产基地项目

石龙区迈瑞司

装配式建筑有

限公司 

石龙区

15
河南和光生物科技有限公司年产1500吨二氯

苯甲酰胺建设项目

河南和光生物

科技有限公司
石龙区

16
河南中鸿集团煤化有限公司焦化生产过程废液

资源化综合利用示范项目
1800 设备已订购，正在建设改造厂房。

河南中鸿集团

煤化有限公司
石龙区
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17 石龙区产业发展服务中心 400 基础开挖，正在进行部分工程施工。
平顶山市龙锦

商务有限公司
石龙区

18
平顶山圣翔生物科技有限公司年产500吨三乙

醇胶
1300 正在建设厂房。

平頂山圣翔生

物科技有限公

司

平顶山市石龙

区

19 平顶山市新创佳建材有限公司减水剂项目 850 地基开挖，正在进行基础施工。

平顶山市新创

佳建材有限公

司

石龙区

20
平顶山市京奥科技有限公司2万吨砼外加剂生

产线项目

平顶山市京奥

科技有限公司
石龙区

21 石龙区龙兴养殖有限公司生猪养殖生产线项目 1000 正在建设养殖大棚。

平顶山市石龙

区龙兴养殖有

限公司

石龙区

22
平顶山市大庄矿实业有限公司大庄矿煤矸石综

合利用二期项目

平顶山市大庄

矿实业有限公

司

石龙区

23 石龙区民生服务体系提升工程 1350
中医院已建成投用，幼儿园正在进行基

础施工。

平顶山市昱丰

医疗服务有限

公司

石龙区
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